
令和元年７月８日 総務局財産経営部 

議員控室改修工事実施時期の変更について 

 

１ 当初の計画 

〇 第２回定例会と第３回定例会の閉会中に実施。 

〇 議会局からは、令和元年６月 24 日団長会で次のとおり説明。 

７月 13 日(土)～15 日(月)(祝) 什器等搬出‣仮控室移転 

７月 16 日(火)～８月 30 日(金) 工事施工 

８月 31 日(土)～９月２日(月) 什器等搬入‣控室移転 

 ※工事に遅れが生じた場合でも、９月６日(金)までを考えている。 

 

２ 変更に至った理由 

 〇 当初の設計委託が不調となり、その後、設計委託契約締結までに、

時間を要した。 

 〇 不調の遅れを取り戻そうと努めてきたが、スケジュールを精査する

中で、工事の完了引き渡し日が、早くとも９月 18 日(水)(一般質問初

日)となり、第三回定例会の本会議開催日にも工期が及ぶことが判明し

た。 

 〇 当初予定していた工期を大幅に遅れることから、工事実施時期の変

更が必要となった。 

 

３ 今後の対応 

 〇 第三回定例会前期の採決日以降から、第三回定例会後期の提案説明

日までの間、議会における会議の予定は、決算特別委員会及び１週間

前議会運営委員会のみであり、仮控室での執務はできる限り短期間で

あることが望ましいことから、この間での工事施工を目指す。 

〇 工事施工にあたっては、大きな騒音の発生する工事は、土日、時間

外若しくは、委員会開催日以外に設定するなど、議会局と密に打合せ

を行いつつ、できる限り議会活動に支障が及ばないよう施工を行う。 

資 料 


