

外国籍県民かながわ会議（第12期）の進め方、今後の日程（案）

資料 1

会議でやること			次の会議までにやること (主な宿題)	
回	日程(予定)	内容	主に話し合うことなど	
①	2023年2月5日	全体会議	前期委員長の講話、オリエンテーション、委員長・副委員長の選出	来年の提言したい内容の提言構想メモを作成
②	2023年4月15日	全体会議	提言の実現例に関する事例発表、提言構想メモの発表、勉強会の内容案	部会分けの検討
③	2023年6月17日	全体会議 部会別協議	部会の分け方と部会長の決定、提言構想メモに関する情報共有等	提言構想メモの修正
④	2023年7月～8月頃	部会別協議 全体会議	提言構想メモに関する意見交換、各部会の協議結果の報告、意見交換等	提言素案の作成 懇話会委員に聞く内容を検討
⑤	2023年9月～10月頃	全体会議 部会別協議 全体会議	懇話会の意見を聞く（提言素案をベース） 意見交換の振り返り、提言素案に関する協議 各部会の協議結果の報告、意見交換	提言素案の修正 提言に向けた調査等を実施
⑥	2023年10月～11月頃	部会別協議 全体会議	提案素案に関する協議 オープン会議に向けた提言素案の発表検討	提言素案の修正 発表資料の作成
⑦	2023年11月～12月頃	オープン会議 【あーすフェスタかながわ2023】	オープン会議(提言素案の説明)、参加者から意見を聞く	オープン会議の振り返り
⑧	2024年1月～2月頃	全体会議 部会別協議	オープン会議の振り返り 提言案の検討	提言案の作成
⑨	2024年3月～4月頃	全体会議 部会別協議	懇話会の意見を聞く（提言案をベース） 意見交換の振り返り、提言案に関する協議	最終報告書の構成や副題を考える
⑩	2024年5月～6月頃	全体会議 部会別協議	最終報告書の構成と副題の協議、提言項目の決定、合同会議の準備	合同会議の準備
⑪	2024年7月～8月頃	合同会議 部会別協議 全体会議	提言案の発表、懇話会の意見を聞く 報告書記載内容の整理、発表準備等	最終報告書の作成
⑫	2024年9月～10月頃	全体会議	報告書記載内容の整理、発表準備等	最終報告書の作成
⑬	2024年10月～11月頃	全体会議	報告書の最終確認、発表準備等	報告書完成、発表準備
⑭	2024年11月～12月頃	報告書の県への提出 報告発表【あーすフェスタかながわ2024】		

今年
12回



※会議は委員長・副委員長が司会進行・委員の意見の集約などコーディネートをする。
※会議の開催回数は予算による。