

外国籍県民かながわ会議（第12期）の進め方、今後の日程(案)

資料 2

会議でやること			次の会議までにやること (主な宿題)	
回	日程(予定)	内容	主に話し合うことなど	
①	2023年 2月 5日	総会 全体会議	前期委員長の講話、オリエンテーション、委員長・副委員長の選出	県に提言したい内容の提言構想メモを作成
②	2023年 4月 15日	総会 全体会議	提言の実現例に関する事例発表、提言構想メモの発表、勉強会の内容案	部会分けの検討
③	2023年 6月 17日	総会 全体会議 部会別協議	部会の分け方と部会長の決定、提言構想メモに関する情報共有等	提言構想メモの修正
④	2023年 8月 13日	部会別協議 総会 全体会議	提言構想メモに関する意見交換、各部会の協議結果の報告、意見交換等	提言素案の作成 懇話会委員に聞く内容を検討
⑤	2023年 10月 29日	総会 全体会議	懇話会委員による講話、懇話会委員への意見聴取	提言構想メモの修正 オープン会議チラシの作成
⑥	2023年 11月～12月頃	部会別協議 総会 全体会議	提案素案に関する協議 オープン会議の実施内容に関する協議	提言素案の修正 オープン会議チラシの印刷
—	2023年 12月 3日	あーすフェスタかながわ2023 (オープン会議のチラシ配布)		
⑦	2024年 1月～2月頃	部会別協議 総会 全体会議	提案素案に関する協議 オープン会議に向けた提言素案の発表準備	提言素案の修正 発表資料の作成
⑧	2023年 2月～3月頃	オープン会議	オープン会議(提言素案の説明)、参加者から意見を聞く	オープン会議の振り返り
⑨	2024年 4月～5月頃	総会 全体会議 部会別協議	オープン会議の振り返り 提言案の検討	提言案の修正
⑩	2024年 6月～7月頃	総会 全体会議 部会別協議	懇話会の意見を聞く(提言案をベース) 意見交換の振り返り、提言案に関する協議	最終報告書の構成や副題を考える
⑪	2024年 7月～8月頃	総会 全体会議 部会別協議	最終報告書の構成と副題の協議、提言項目の決定、合同会議の準備	合同会議の準備
⑫	2024年 9月～10月頃	合同会議 部会別協議 総会 全体会議	提言案の発表、懇話会の意見を聞く 報告書記載内容の整理、発表準備等	最終報告書の作成
⑬	2024年 10月～11月頃	総会 全体会議	報告書の最終確認、発表準備等	報告書完成、発表準備
⑭	2024年 12月頃	報告書の県への提出 報告発表【あーすフェスタかながわ2024】		

今
回、



※会議は委員長・副委員長が司会進行・委員の意見の集約などコーディネートをする。

※会議の開催回数は予算による。