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土木工事施工管理基準 

 

この土木工事施工管理基準（以下、「管理基準」とする。）は、土木工事共通仕様書 第

１編 1-1-1-24「施工管理」に規定する土木工事の施工管理及び規格値の基準を定めた

ものである｡ 

 

１.目  的 

     この管理基準は､土木工事の施工について､契約図書に定められた工期､工事目的

物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする｡ 

 

２.適  用 

この管理基準は､神奈川県県土整備局が発注する土木工事について適用する｡た

だし､ 設計図書に明示されていない仮設構造物等は除くものとする｡また､工事の

種類､ 規模､施工条件等により、この管理基準によりがたい場合、または、基準、

規格値が定められていない工種については､監督員と協議の上、施工管理を行うも

のとする。 

 

３.構  成 

                    工程管理 

    施工管理            出来形管理 

   （工事写真を含む）         品質管理 

  

４.管理の実施 

（１）受注者は､工事施工前に､施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければな

らない｡ 

（２）施工管理担当者は､当該工事の施工内容を把握し､適切な施工管理を行わなけ

ればならない｡ 

（３）受注者は､測定（試験）等を工事の施工と並行して､管理の目的が達せられる

よう速やかに実施しなければならない｡ 

（４）受注者は､測定（試験）等の結果をその都度管理図表等に記録し､適切な管理

のもとに保管し､監督員の請求に対し速やかに提示するとともに､工事完成時

に提出しなければならない｡ 

 

５.管理項目及び方法 

（１）工程管理 

受注者は､工事内容に応じて適切な工程管理(ネットワーク、バーチャート

方式など)を行うものとする。ただし､応急処理又は維持工事等の当初工事計
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画が困難な工事内容については､省略できるものとする｡  

（２）出来形管理 

  受注者は､出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により

実測し､設計値と実測値を対比して記録した出来形管理図表を作成し管理す

るものとする｡なお、出来形管理図表は出来形のばらつきが確認できるように、

「神奈川県請負工事成績評定採点基準 - 考査項目別運用表（別紙４）ばらつ

きの考え方」を参考に作成するものとする。 

 また、測定基準において測定箇所数「○○につき 1 ヶ所」となっている項

目については、小数点以下を切り上げた箇所数測定するものとする。 

(３)品質管理 

受注者は､品質を品質管理基準に定める試験項目､試験方法及び試験基準に

より管理し、その管理内容に応じた品質管理図表を作成するものとする。な

お、品質管理図表は品質のばらつきが確認できるように、「神奈川県請負工事

成績評定採点基準 - 考査項目別運用表（別紙４）ばらつきの考え方」を参考

に作成するものとする。 

この品質管理基準の適用は､試験区分で｢必須｣となっている試験項目は､全

面的に実施するものとする｡ 

        また､試験区分で｢その他｣となっている試験項目は､特記仕様書で指定する

ものを実施するものとする｡ 

       

         

６．規 格 値 

受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・検

査・計測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。 

 

７．そ の 他 

(１)工事写真 

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事

完成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の

災害写真等を写真管理基準により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督

員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければな

らない。 

（２）情報化施工 

      10,000m3 以上の土工の出来形管理については、「情報化施工技術の使用原則化につ

いて」（平成 25 年 3 月 15 日付け国官技第 291 号、国総公第 133 号）による。 

ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要領（土工編）」は「３次元計測技術を用いた出

来形管理要領（案）土工編」に読み替えるものとし、「ＴＳを用いた出来形管理の監

督・検査要領（河川土工編）」及び「ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（道



1-6 
 

路土工編）」は「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の監督･検査要領（土工編）（案）」

に読み替えるものとする。 

（３）３次元データによる出来形管理 

土工において、3 次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準のほか、

「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 多点計測技術（面管理の場

合）｣または「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 計測技術（断面

管理の場合）｣の規定によるものとする。 

また、舗装工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準

のほか、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面

管理の場合）｣または「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 計測

技術（断面管理の場合）｣の規定によるものとする。 

河川浚渫工においては、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準

のほか、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）河川浚渫工編 ｣の規定によ

るものとする。 

なお、ここでいう 3 次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を 3 次

元空間上に再現するために必要なデータである。 

（４）施工箇所が点在する工事 

施工箇所が点在する工事については、施工箇所毎に測定（試験）基準を設定するも

のとする。 

なお、これにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 
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ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張り 1-76
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1-82
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上層路盤工（粒度調
整路盤工）、面管理
の場合

1-82

5 アスファルト舗装工
上層路盤工（ｾﾒﾝﾄ
（石灰）安定処理工）

1-84

6 アスファルト舗装工
上層路盤工（ｾﾒﾝﾄ
（石灰）安定処理
工）、面管理の場合

1-84

7 アスファルト舗装工
加熱アスファルト安
定処理工

1-86

8 アスファルト舗装工
加熱アスファルト安
定処理工、面管理の
場合

1-86

9 アスファルト舗装工 基層工 1-88

10 アスファルト舗装工
基層工、面管理の場
合

1-88

11 アスファルト舗装工 表層工 1-90

12 アスファルト舗装工
表層工、面管理の場
合

1-90

3-2-6-8 1 半たわみ性舗装工 下層路盤工 1-92

2 半たわみ性舗装工
下層路盤工、面管理
の場合

1-92

3 半たわみ性舗装工
上層路盤工（粒度調
整路盤工）

1-94

4 半たわみ性舗装工
上層路盤工（粒度調
整路盤工）、面管理
の場合

1-94

5 半たわみ性舗装工
上層路盤工（ｾﾒﾝﾄ
（石灰）安定処理工）

1-96

石・ブロック積
（張）工
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出来形管理基準（索引）
【第3編　土木工事共通編】

章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第6節 一般舗装工 3-2-6-8
6 半たわみ性舗装工

上層路盤工（ｾﾒﾝﾄ
（石灰）安定処理
工）、面管理の場合

1-96

7 半たわみ性舗装工
加熱アスファルト安
定処理工

1-98

8 半たわみ性舗装工
加熱アスファルト安
定処理工、面管理の
場合

1-98

9 半たわみ性舗装工 基層工 1-100

10 半たわみ性舗装工
基層工、面管理の場
合

1-100

11 半たわみ性舗装工 表層工 1-102

12 半たわみ性舗装工
表層工、面管理の場
合

1-102

3-2-6-9 1 排水性舗装工 下層路盤工 1-104

2 排水性舗装工
下層路盤工、面管理
の場合

1-104

3 排水性舗装工
上層路盤工（粒度調
整路盤工）

1-106

4 排水性舗装工
上層路盤工（粒度調
整路盤工）、面管理
の場合

1-106

5 排水性舗装工
上層路盤工（ｾﾒﾝﾄ
（石灰）安定処理工）

1-108

6 排水性舗装工
上層路盤工（ｾﾒﾝﾄ
（石灰）安定処理
工）、面管理の場合

1-108

7 排水性舗装工
加熱アスファルト安
定処理工

1-110

8 排水性舗装工
加熱アスファルト安
定処理工、面管理の
場合

1-110

9 排水性舗装工 基層工 1-112

10 排水性舗装工
基層工、面管理の場
合

1-112

11 排水性舗装工 表層工 1-114

12 排水性舗装工
表層工、面管理の場
合

1-114

3-2-6-10 1 透水性舗装工 路盤工 1-116

2 透水性舗装工
路盤工、面管理の場
合

1-116

3 透水性舗装工 表層工 1-118

4 透水性舗装工
表層工、面管理の場
合

1-118

3-2-6-11
1

ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 加熱アスファルト安
定処理工

1-120

2 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
加熱アスファルト安
定処理工、面管理の
場合

1-120

3 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 基層工 1-122

4 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
基層工、面管理の場
合

1-122

5 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 表層工 1-124

6 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
表層工、面管理の場
合

1-124

3-2-6-12 1 コンクリート舗装工 下層路盤工 1-126

2 コンクリート舗装工
下層路盤工、面管理
の場合

1-126

3 コンクリート舗装工
上層路盤（粒度調整
路盤工）

1-128

4 コンクリート舗装工
上層路盤（粒度調整
路盤工）、面管理の
場合

1-128

5
コンクリート舗装工 ｾﾒﾝﾄ（石灰・瀝青）

安定処理工
1-130
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出来形管理基準（索引）
【第3編　土木工事共通編】

章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第6節 一般舗装工 3-2-6-12
6

コンクリート舗装工 ｾﾒﾝﾄ（石灰・瀝青）
安定処理工、面管理
の場合

1-130

7 コンクリート舗装工 アスファルト中間層 1-132

8 コンクリート舗装工
アスファルト中間層、
面管理の場合

1-132

9 コンクリート舗装工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版工 1-134

10 コンクリート舗装工
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版工、
面管理の場合

1-136

11
コンクリート舗装工 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工

（下層路盤工）
1-138

12
コンクリート舗装工 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工

（下層路盤工）、面管
理の場合

1-138

13
コンクリート舗装工 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工

（粒度調整路盤工）
1-140

14
コンクリート舗装工 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工

（粒度調整路盤工）、
面管理の場合

1-140

15
コンクリート舗装工 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工（ｾ

ﾒﾝﾄ（石灰・瀝青）安
定処理工）

1-142

16

コンクリート舗装工 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工（ｾ
ﾒﾝﾄ（石灰・瀝青）安
定処理工）、面管理
の場合

1-142

17
コンクリート舗装工 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工（ア

スファルト中間層）
1-144

18
コンクリート舗装工 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工（ア

スファルト中間層）、
面管理の場合

1-144

19 コンクリート舗装工 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工 1-146

20 コンクリート舗装工
転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工、
面管理の場合

1-148

3-2-6-13 1 薄層カラー舗装工 下層路盤工 1-150

2 薄層カラー舗装工
上層路盤工（粒度調
整路盤工）

1-150

3 薄層カラー舗装工
上層路盤工（ｾﾒﾝﾄ
（石灰）安定処理工）

1-152

4 薄層カラー舗装工
加熱アスファルト安
定処理工

1-152

5 薄層カラー舗装工 基層工 1-152

3-2-6-14 1 ブロック舗装工 下層路盤工 1-154

2 ブロック舗装工
上層路盤工（粒度調
整路盤工）

1-154

3 ブロック舗装工
上層路盤工（ｾﾒﾝﾄ
（石灰）安定処理工）

1-156

4 ブロック舗装工
加熱アスファルト安
定処理工

1-156

5 ブロック舗装工 基層工 1-156

3-2-6-15 1 路面切削工 1-158

2 路面切削工 面管理の場合 1-158

3-2-6-16 舗装打換え工 1-158

3-2-6-17 1 オーバーレイ工 1-160

2 オーバーレイ工 面管理の場合 1-160

第7節 地盤改良工 3-2-7-2 路床安定処理工 1-162

3-2-7-3 置換工 1-162

3-2-7-4 1 表層安定処理工 サンドマット海上 1-164

2 表層安定処理工 ICT施工の場合 1-164

3-2-7-5 パイルネット工 1-164
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出来形管理基準（索引）
【第3編　土木工事共通編】

章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第7節 地盤改良工 3-2-7-6 サンドマット工 1-164

3-2-7-7 サンドドレーン工 1-166

ペーパードレーン工 1-166

袋詰式サンドドレー
ン工

1-166

3-2-7-8
締固め改良工

サンドコンパクション
パイル工

1-166

3-2-7-9 1 固結工 粉末噴射撹拌工 1-168

高圧噴射撹拌工 1-168

スラリー撹拌工 1-168

生石灰パイル工 1-168

2 固結工
スラリー撹拌工、施
工履歴データ管理

1-168

3 固結工 中層混合処理 1-168

第10節 仮設工 3-2-10-5 1 土留・仮締切工 Ｈ鋼杭 1-170

鋼矢板 1-170

2 土留・仮締切工 アンカー工 1-170

3 土留・仮締切工 連節ブロック張り工 1-170

4 土留・仮締切工 締切盛土 1-170

5 土留・仮締切工 中詰盛土 1-172

3-2-10-9 地中連続壁工
（壁式）

1-172

3-2-10-10 地中連続壁工
（柱列式）

1-172

3-2-10-22 法面吹付工 3-2-14-3　吹付工 1-198

第11節 軽量盛土工 3-2-11-2 軽量盛土工 1-2-4-3　路体盛土工 1-44

第12節 工場製作工（共
通）

3-2-12-1
1 鋳造費 金属支承工 1-174

2 鋳造費 大型ゴム支承工 1-176

3 仮設材製作工 1-176

4 刃口金物製作工 1-176

3-2-12-3 1
桁製作工

仮組検査を実施する
場合

1-178

ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ仮組検査
を実施する場合

1-178

2 桁製作工
仮組検査を実施しな
い場合

1-182

3 桁製作工
鋼製えん堤製作工
（仮組立時）

1-184

3-2-12-4 検査路製作工 1-186

3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作
工

1-186

3-2-12-6 落橋防止装置製作
工

1-188

3-2-12-7 橋梁用防護柵製作
工

1-188

3-2-12-8 アンカーフレーム製
作工

1-188

3-2-12-9 プレビーム用桁製作
工

1-190

3-2-12-10 鋼製排水管製作工 1-190

3-2-12-11 工場塗装工 1-192

バーチカルドレーン
工
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出来形管理基準（索引）
【第3編　土木工事共通編】

章、節 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第13節 橋梁架設工 3-2-13 架設工（鋼橋） クレーン架設 1-194

ケーブルクレーン架
設

1-194

ケーブルエレクション
架設

1-194

架設桁架設 1-194

送出し架設 1-194

トラベラークレーン架
設

1-194

クレーン架設 1-196

架設桁架設 1-196

架設工支保工 固定 1-196

移動 1-196

架設桁架設 片持架設 1-196

押出し仮説 1-196

第14節 法面工（共通） 3-2-14-2 1 植生工 種子散布工 1-196

張芝工 1-196

筋芝工 1-196

市松芝工 1-196

植生シート工 1-196

植生マット工 1-196

植生筋工 1-196

人工張芝工 1-196

植生穴工 1-196

3-2-14-2 2 植生工 植生基材吹付工 1-196

客土吹付工 1-196

3-2-14-3 コンクリート 1-198

モルタル 1-198

3-2-14-4 1 法枠工 現場打法枠工 1-200

現場吹付法枠工 1-200

2 法枠工 プレキャスト法枠工 1-200

3-2-14-6 アンカー工 1-200

第15節 擁壁工（共通） 3-2-15-1 一般事項 場所打擁壁工 1-202

3-2-15-2 プレキャスト擁壁工 1-202

3-2-15-3
補強土壁工

補強土（テールアル
メ）壁工

1-204

多数アンカー式補強
土工

1-204

ジオテキスタイルを
用いた補強土工法

1-204

3-2-15-4 井桁ブロック工 1-204

第16節 浚渫工（共通） 3-2-16-3 1 浚渫船運転工 ポンプ浚渫船 1-206

2
浚渫船運転工

グラブ浚渫船・バック
ホウ浚渫船

1-206

3
浚渫船運転工

バックホウ浚渫船、
面管理の場合

1-206

第18節 床版工 3-2-18-2 床版工 1-208

吹付工（仮設を含
む）

架設工（コンクリート
橋）
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第1章 築提・護岸

第3節 軽量盛土工 4-1-3-1 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

4-1-4-2 表層安定処理工 3-2-7-4表層安定処理工 1-164

4-1-4-3 パイルネット工 3-2-7-5パイルネット工 1-164

4-1-4-4 バーチカルドレーン
工

3-2-7-7バーチカルドレーン
工

1-166

4-1-4-5 締固め改良工 3-2-7-8締固め改良工 1-166

4-1-4-6 固結工 3-2-7-9固結工 1-168

第5節 4-1-5-3 基礎工 3-2-4-3基礎工（護岸） 1-70

4-1-5-4 矢板工 3-2-3-4矢板工 1-48

第6節 4-1-6-3 笠コンクリート工 3-2-4-3基礎工（護岸） 1-70

4-1-6-4 矢板工 3-2-3-4矢板工 1-48

第7節 4-1-7-3 コンクリートブロック
工

3-2-5-3コンクリートブロック
工

1-76

4-1-7-4 護岸付属物工 1-210

4-1-7-5 緑化ブロック工 3-2-5-4緑化ブロック工 1-78

4-1-7-6
環境護岸ブロック工

3-2-5-3コンクリートブロック
工

1-76

4-1-7-7 石積（張）工 3-2-5-5石積（張）工 1-78

4-1-7-8 法枠工 3-2-14-4法枠工 1-200

多自然型護岸工 巨石張り 3-2-3-26多自然型護岸工 1-62

巨石積み 3-2-3-27多自然型護岸工 1-64

かごマット 3-2-3-28多自然型護岸工 1-64

4-1-7-10 吹付工 3-2-14-3吹付工 1-198

4-1-7-11 植生工 3-2-14-2植生工 1-196

4-1-7-12 覆土工 1-2-3-5法面整形工 1-40

羽口工 じゃかご 3-2-3-27羽口工 1-64

ふとんかご 3-2-3-28羽口工 1-64

かご枠 3-2-3-29羽口工 1-66

連節ブロック張り 3-2-5-3連節ブロック張り 1-76

第8節 4-1-8-3 場所打擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 1-202

4-1-8-4 プレキャスト擁壁工 3-2-15-2プレキャスト擁壁工 1-202

第9節 4-1-9-3 根固めブロック工 3-2-3-17根固めブロック 1-58

4-1-9-5 沈床工 3-2-3-18沈床工 1-60

4-1-9-6 捨石工 3-2-3-19捨石工 1-60

かご工 じゃかご 3-2-3-27羽口工 1-64

ふとんかご 3-2-3-27羽口工 1-64

第10節 4-1-10-3 沈床工 3-2-3-18沈床工 1-60

4-1-10-4 捨石工 3-2-3-19捨石工 1-60

かご工 じゃかご 3-2-3-27羽口工 1-64

ふとんかご 3-2-3-27羽口工 1-64

4-1-10-8 杭出し水制工 1-210

第11節 4-1-11-3 路側防護柵工 3-2-3-8路側防護柵工 1-50

4-1-11-5 アスファルト舗装工 3-2-6-7アスファルト舗装工 1-80

4-1-11-6 コンクリート舗装工 3-2-6-12コンクリート舗装工 1-126

4-1-11-7 薄層カラー舗装工 3-2-6-13薄層カラー舗装工 1-150

4-1-11-8 ブロック舗装工 3-2-6-14ブロック舗装工 1-154

4-1-11-9 側溝工 3-2-3-29側溝工 1-66

4-1-11-10 集水桝工 3-2-3-30集水桝工 1-68

4-1-11-11 縁石工 3-2-3-5縁石工 1-48

4-1-11-12 区画線工 3-2-3-9区画線工 1-52

擁壁護岸工

護岸基礎工

【第4編　河川編】

章、節

地盤改良工第4節　

4-1-7-9

4-1-7-13

4-1-9-7

4-1-10-5

根固め工

矢板護岸工

水制工

法覆護岸工

付帯道路工
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

【第4編　河川編】

章、節

第12節 4-1-12-3 道路付属物工 3-2-3-10道路付属物工 1-52

4-1-12-4 標識工 3-2-3-6小型標識工 1-48

第13節 4-1-13-3 配管工 1-210

4-1-13-4 ハンドホール工 1-212

第2章 　浚渫（川）

第2節 浚渫工（ポンプ浚
渫船）

4-2-3-2 浚渫船運転工（民
船・官船）

3-2-16-3浚渫船運転工 1-206

第3節 浚渫工（グラブ渫
船）

4-2-4-2
浚渫船運転工 3-2-16-3浚渫船運転工 1-206

第4節 浚渫工(バックホ
ウ浚渫船)

4-2-5-2
1 浚渫船運転工 3-2-16-3浚渫船運転工 1-206

2
浚渫船運転工
（面管理の場合）

3-2-16-3浚渫船運転工 1-206

第3章 桶門・桶管

第3節 軽量盛土工 4-3-3-2 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

第4節 地盤改良工 4-3-4-2 固結工 3-2-7-9固結工 1-168

第5節 4-3-5-3 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

4-3-5-4 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 1-72

4-3-5-5 矢板工 3-2-3-4矢板工 1-48

1 函渠工 本体工 1-212

函渠工 ヒューム管 1-212

PC管 1-212

コルゲートパイプ 1-212

ダクタイル鋳鉄管 1-212

PC函渠
3-2-3-28プレキャストカル
バート工

1-64

4-3-5-7 翼壁工 1-214

4-3-5-8 水叩工 1-214

第6節 4-3-6-3 根固めブロック工 3-2-3-17根固めブロック 1-58

4-3-6-5 沈床工 3-2-3-18沈床工 1-60

4-3-6-6 捨石工 3-2-3-19捨石工 1-60

かご工 じゃかご 3-2-3-27羽口工 1-64

ふとんかご 3-2-3-27羽口工 1-64

第7節 4-3-7-3 側溝工 3-2-3-29側溝工 1-66

4-3-7-4 集水桝工 3-2-3-30集水桝工 1-68

4-3-7-5 暗渠工 3-2-3-29暗渠工 1-66

4-3-7-6
樋門接続暗渠工

3-2-3-28プレキャストカル
バート工

1-64

第8節 4-3-8-3 防止柵工 3-2-3-7防止柵工 1-50

4-3-8-7 階段工 3-2-3-22階段工 1-60

第4章 水門

第3節 4-4-3-3 桁製作工 3-2-12-3桁製作工 1-178

4-4-3-4 鋼製伸縮継手製作
工

3-2-12-5鋼製伸縮継手製作
工

1-186

4-4-3-5 落橋防止装置製作
工

3-2-12-6落橋防止装置製作
工

1-188

4-4-3-6 鋼製排水管製作工 3-2-12-10鋼製排水管製作
工 1-174

4-4-3-7 橋梁用防護柵製作
工

3-2-12-7橋梁用防護柵製作
工

1-188

4-4-3-9 仮設材製作工 3-2-12-1仮設材製作工 1-174

4-4-3-10 工場塗装工 3-2-12-11工場塗装工 1-174

4-3-5-6

樋門・樋管本体
工

2

付帯道路施設工

光ケーブル配管
工

工場製作工

付属物設置工

4-3-6-7

水路工

護床工
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

【第4編　河川編】

章、節

第6節 4-4-6-4 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

4-4-6-5 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 1-72

4-4-6-6 矢板工（遮水矢板） 3-2-3-4矢板工 1-48

4-4-6-7 床版工 1-214

4-4-6-8 堰柱工 1-214

4-4-6-9 門柱工 1-214

4-4-6-10 ゲート操作台工 1-214

4-4-6-11 胸壁工 1-214

4-4-6-12 翼壁工 4-3-5-7翼壁工 1-214

4-4-6-13 水叩工 4-3-5-8水叩工 1-214

第7節 4-4-7-3 根固めブロック工 3-2-3-17根固めブロック 1-58

4-4-7-5 沈床工 3-2-3-18沈床工 1-60

4-4-7-6 捨石工 3-2-3-19捨石工 1-60

かご工 じゃかご 3-2-3-27羽口工 1-64

ふとんかご 3-2-3-27羽口工 1-64

第8節 4-4-8-3 防止柵工 3-2-3-7防止柵工 1-50

4-4-8-8 階段工 3-2-3-22階段工 1-60

第9節 4-4-9-4 架設工(クレーン架
設)

3-2-13架設工（鋼橋） 1-194

4-4-9-5 架設工(ケーブルク
レーン架設)

3-2-13架設工（鋼橋） 1-194

4-4-9-6 架設工(ケーブルエ
レクション架設)

3-2-13架設工（鋼橋） 1-194

4-4-9-7 架設工(架設桁架
設)

3-2-13架設工（鋼橋） 1-194

4-4-9-8 架設工(送出し架設) 3-2-13架設工（鋼橋） 1-194

4-4-9-9 架設工(トラベラーク
レーン架設)

3-2-13架設工（鋼橋） 1-194

4-4-9-10 支承工 8-4-5-10支承工 1-280

第10節 橋梁現場塗装工 4-4-10-2 現場塗装工 3-2-3-31現場塗装工 1-68

第11節 床版工 4-4-11-2 床版工 3-2-18-2床版工 1-208

第12節 4-4-12-2 伸縮装置工 3-2-3-24伸縮装置工 1-60

4-4-12-4 地覆工 8-4-8-5地覆工 1-282

4-4-12-5
橋梁用防護柵工

8-4-8-6橋梁用防護柵工、橋
梁用高欄工

1-282

4-4-12-6 橋梁用高欄工 8-4-8-7橋梁用高欄工 1-282

4-4-12-7 検査路工 8-4-8-8検査路工 1-282

第14節 4-4-14-2 プレテンション桁製
作工（購入工）

3-2-3-12プレテンション桁製
作工（購入工）

1-54

4-4-14-3 ポストテンション桁製
作工

3-2-3-13ポストテンション桁
製作工

1-54

4-4-14-4 プレキャストセグメン
ト桁製作工（購入
工）

3-2-3-14プレキャストセグメン
ト桁製作工（購入工）

1-56

4-4-14-5 プレキャストセグメン
ト主桁組立工

3-2-3-14プレキャストセグメン
ト主桁組立工

1-56

4-4-14-6 支承工 8-4-5-10支承工 1-280

4-4-14-7 架設工(クレーン架
設)

3-2-13架設工（コンクリート
橋）

1-196

4-4-14-8 架設工(架設桁架
設)

3-2-13架設工（コンクリート
橋）

1-196

4-4-14-9 床版･横組工 3-2-18-2床版工 1-208

4-4-14-10 落橋防止装置工 8-4-8-3落橋防止装置工 1-282

4-4-7-7

コンクリート管理
橋上部工(ＰＣ橋)

橋梁付属物工
(鋼管理橋)

鋼管理橋上部工

付属物設置工

護床工

水門本体工
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

【第4編　河川編】

章、節

第15節 4-4-15-2 支承工 8-4-5-10支承工 1-280

4-4-15-4 落橋防止装置工 8-4-8-3落橋防止装置工 1-282

4-4-15-5 PCホロースラブ製作
工

3-2-3-15PCホロースラブ製
作工

1-56

第16節 4-4-16-2 伸縮装置工 3-2-3-24伸縮装置工 1-60

4-4-16-4 地覆工 8-4-8-5地覆工 1-282

4-4-16-5 橋梁用防護柵工 8-4-8-6橋梁用防護柵工 1-282

4-4-16-6 橋梁用高欄工 8-4-8-7橋梁用高欄工 1-282

4-4-16-7 検査路工 8-4-8-8検査路工 1-282

第18節 4-4-18-5 アスファルト舗装工 3-2-6-7アスファルト舗装工 1-80

4-4-18-6 半たわみ性舗装工 3-2-6-8半たわみ性舗装工 1-92

4-4-18-7 排水性舗装工 3-2-6-9排水性舗装工 1-104

4-4-18-8 透水性舗装工 3-2-6-10透水性舗装工 1-116

4-4-18-9 グースアスファルト
舗装工

3-2-6-11グースアスファルト
舗装工

1-120

4-4-18-10 コンクリート舗装工 3-2-6-12コンクリート舗装工 1-126

4-4-18-11 薄層カラー舗装工 3-2-6-13薄層カラー舗装工 1-150

4-4-18-12 ブロック舗装工 3-2-6-14ブロック舗装工 1-154

第5章 堰

第3節 4-5-3-3 刃口金物製作工 3-2-12-1刃口金物製作工 1-174

4-5-3-4 桁製作工 3-2-12-3桁製作工 1-178

4-5-3-5 検査路製作工 3-2-12-4検査路製作工 1-186

4-5-3-6 鋼製伸縮継手製作
工

3-2-12-5鋼製伸縮継手製作
工

1-186

4-5-3-7 落橋防止装置製作
工

3-2-12-6落橋防止装置製作
工

1-188

4-5-3-8
鋼製排水管製作工

3-2-12-10鋼製排水管製作
工

1-174

4-5-3-9 プレビ－ム用桁製作
工

3-2-12-9プレビーム用桁製
作工

1-190

4-5-3-10 橋梁用防護柵製作
工

3-2-12-7橋梁用防護柵製作
工

1-188

4-5-3-12 アンカ－フレ－ム製
作工

3-2-12-8アンカーフレーム製
作工

1-188

4-5-3-13 仮設材製作工 3-2-12-1仮設材製作工 1-174

4-5-3-14 工場塗装工 3-2-12-11工場塗装工 1-174

第5節 軽量盛土工 4-5-5-2 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

第６節 4-5-6-3 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

4-5-6-4 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 1-72

4-5-6-5 オ－プンケ－ソン基
礎工

3-2-4-7オープンケーソン基
礎工

1-74

4-5-6-6 ニュ－マチックケ－
ソン基礎工

3-2-4-8ニューマチックケーソ
ン基礎工

1-74

4-5-6-7 矢板工 3-2-3-4矢板工 1-48

4-5-6-8 床版工 3-2-18-2床版工 1-208

4-5-6-9 堰柱工 4-4-6-8堰柱工 1-214

4-5-6-10 門柱工 4-4-6-9門柱工 1-214

4-5-6-11 ゲ－ト操作台工 4-4-6-10ゲート操作台工 1-214

4-5-6-12 水叩工 4-3-5-8水叩工 1-214

4-5-6-13 閘門工 1-214

4-5-6-14 土砂吐工 1-214

4-5-6-15 取付擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 1-202

可動堰本体工

橋梁付属物工(コ
ンクリート管理橋)

工場製作工

舗装工

コンクリート管理
橋上部工(PCホ
ロースラブ橋)
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

【第4編　河川編】

章、節

第7節 固定堰本体工 4-5-7-3 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

4-5-7-4 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 1-72

4-5-7-5 オ－プンケ－ソン基
礎工

3-2-4-7オープンケーソン基
礎工

1-74

4-5-7-6 ニュ－マチックケ－
ソン基礎工

3-2-4-8ニューマチックケーソ
ン基礎工

1-74

4-5-7-7 矢板工 3-2-3-4矢板工 1-48

4-5-7-8 堰本体工 1-214

4-5-7-9 水叩工 1-214

4-5-7-10 土砂吐工 1-214

4-5-7-11 取付擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 1-202

第8節 魚道工 4-5-8-3 魚道本体工 1-216

第9節 管理橋下部工 4-5-9-2 管理橋橋台工 1-216

第10節 4-5-10-4 架設工（クレ－ン架
設）

3-2-13架設工（鋼橋） 1-194

4-5-10-5 架設工（ケ－ブルク
レ－ン架設）

3-2-13架設工（鋼橋） 1-194

4-5-10-6 架設工（ケ－ブルエ
レクション架設）

3-2-13架設工（鋼橋） 1-194

4-5-10-7 架設工（架設桁架
設）

3-2-13架設工（鋼橋） 1-194

4-5-10-8 架設工（送出し架
設）

3-2-13架設工（鋼橋） 1-194

4-5-10-9 架設工（トラベラーク
レーン架設）

3-2-13架設工（鋼橋） 1-194

4-5-10-10 支承工 8-4-5-10支承工 1-280

第11節 橋梁現場塗装工 4-5-11-2 現場塗装工 3-2-3-31現場塗装工 1-68

第12節 床版工 4-5-12-2 床版工 3-2-18-2床版工 1-208

第13節 4-5-13-2 伸縮装置工 3-2-3-24伸縮装置工 1-60

4-5-13-4 地覆工 8-4-8-5地覆工 1-282

4-5-13-5 橋梁用防護柵工 8-4-8-6橋梁用防護柵工 1-282

4-5-13-6 橋梁用高欄工 8-4-8-6橋梁用高欄工 1-282

4-5-13-7 検査路工 8-4-8-8検査路工 1-282

第15節 4-5-15-2 プレテンション桁製
作工（購入工）

3-2-3-12プレテンション桁製
作工（購入工）

1-54

4-5-15-3 ポストテンション桁製
作工

3-2-3-13ポストテンション桁
製作工

1-54

4-5-15-4 プレキャストセグメン
ト桁製作工（購入
工）

3-2-3-14プレキャストセグメン
ト桁製作工（購入工）

1-56

4-5-15-5 プレキャストセグメン
ト主桁組立工

3-2-3-14プレキャストセグメン
ト主桁組立工

1-56

4-5-15-6 支承工 8-4-5-10支承工 1-280

4-5-15-7 架設工（クレ－ン架
設）

3-2-13架設工（コンクリート
橋）

1-196

4-5-15-8 架設工（架設桁架
設）

3-2-13架設工（コンクリート
橋）

1-196

4-5-15-9 床版・横組工 3-2-18-2床版工 1-208

4-5-15-10 落橋防止装置工 8-4-8-3-落橋防止装置工 1-282

第16節 4-5-16-3 支承工 8-4-5-10支承工 1-280

4-5-16-4 落橋防止装置工 8-4-8-3落橋防止装置工 1-282

4-5-16-5 PCホロ－スラブ製作
工

3-2-3-15ＰＣホロースラブ製
作工

1-56

第17節 4-5-17-3 支承工 8-4-5-10支承工 1-280

4-5-17-4 PC箱桁製作工 3-2-3-16ＰＣ箱桁製作工 1-58

4-5-17-5 落橋防止装置工 8-4-8-3落橋防止装置工 1-282

鋼管理橋上部工

コンクリ－ト管理
橋上部工（PC
橋）

橋梁付属物工
(鋼管理橋)

コンクリ－ト管理
橋上部工（PC箱
桁橋）

コンクリ－ト管理
橋上部工（PC橋
ホロースラブ橋）
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

【第4編　河川編】

章、節

第18節 4-5-18-2 伸縮装置工 3-2-3-24伸縮装置工 1-60

4-5-18-4 地覆工 8-4-8-5地覆工 1-282

4-5-18-5 橋梁用防護柵工 8-4-8-6橋梁用防護柵工 1-282

4-5-18-6 橋梁用高欄工 8-4-8-7橋梁用高欄工 1-282

4-5-18-7 検査路工 8-4-8-8検査路工 1-282

第20節 4-5-20-3 防止柵工 3-2-3-7防止柵工 1-50

4-5-20-7 階段工 3-2-3-22階段工 1-60

第6章 排水機場

第3節 軽量盛土工 4-6-3-2 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

第4節 4-6-4-3 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

4-6-4-4 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 1-72

4-6-4-5 矢板工 3-2-3-4矢板工 1-48

4-6-4-6 本体工 1-218

4-6-4-7 燃料貯油槽工 1-218

第5節 4-6-5-3 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

4-6-5-4 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 1-72

4-6-5-5 矢板工 3-2-3-4矢板工 1-48

4-6-5-6 場所打擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 1-202

4-6-5-7 コンクリート床版工 1-218

4-6-5-8 ブロック床版工 3-2-3-17根固めブロック 1-58

4-6-5-9 場所打水路工 3-2-3-29場所打水路工 1-66

第6節 4-6-6-3 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

4-6-6-4 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 1-72

4-6-6-5 矢板工 3-2-3-4矢板工 1-48

4-6-6-6 本体工 4-6-4-6本体工 1-218

第7章 床止め・床固め

第3節 軽量盛土工 4-7-3-2 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

第4節 4-7-4-4 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

4-7-4-5 矢板工 3-2-3-4矢板工 1-48

本体工 床固め本体工 1-220

植石張り 3-2-5-5石積（張）工 1-78

根固めブロック 3-2-3-17根固めブロック 1-58

4-7-4-7 取付擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 1-202

水叩工 水叩工 1-220

巨石張り 3-2-3-26多自然型護岸工 1-62

根固めブロック 3-2-3-17根固めブロック 1-58

第5節 4-7-5-4 本堤工 4-7-4-6本体工 1-220

4-7-5-5 垂直壁工 4-7-4-6本体工 1-220

4-7-5-6 側壁工 1-220

4-7-5-7 水叩工 4-7-4-8水叩工 1-220

第6節 4-7-6-3 コンクリート擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 1-202

4-7-6-4
ブロック積擁壁工

3-2-5-3コンクリートブロック
工

1-76

4-7-6-5 石積擁壁工 3-2-5-5石積（張）工 1-78

4-7-6-6 山留擁壁基礎工 3-2-4-3基礎工（護岸） 1-70

4-7-4-6

4-7-4-8

山留擁壁工

床固め工

床止め工

吐出水槽工

沈砂池工

機場本体工

付属物設置工

橋梁付属物工(コ
ンクリート管理橋)
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

【第4編　河川編】

章、節

第8章 河川維持

第7節 4-8-7-3 不陸整正工 1-2-3-6堤防天端工 1-40

4-8-7-4 コンクリート舗装補
修工

3-2-6-12コンクリート舗装工 1-126

4-8-7-5 アスファルト舗装補
修工

3-2-6-7アスファルト舗装工 1-80

第8節 付属物復旧工 4-8-8-2 付属物復旧工 3-2-3-8路側防護柵工 1-50

第9節 4-8-9-3 防護柵工 3-2-3-7防止柵工 1-50

4-8-9-5 付属物設置工 3-2-3-10道路付属物工 1-52

第10節 4-8-10-3 配管工 4-1-13-3配管工 1-210

4-8-10-4 ハンドホール工 4-1-13-4ハンドホール工 1-212

第12節 植栽維持工 4-8-12-3 樹木・芝生管理工 3-2-14-2植生工 1-196

第9章 河川修繕

第3節 軽量盛土工 4-9-3-2 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

第4節 4-9-4-2 覆土工 1-2-3-5法面整形工 1-40

4-9-4-3 植生工 3-2-14-2植生工 1-196

第5節 じゃかご工 3-2-3-27羽口工 1-64

連節ブロック張り
3-2-5-3コンクリートブロック
工（連節ブロック張り）

1-76

コンクリーﾄブロック
張り

3-2-5-3コンクリートブロック
工

1-76

石張工 3-2-5-5石積（張）工 1-78

4-9-5-3 植生工 3-2-14-2植生工 1-196

第6節 4-9-6-3 石積工 3-2-5-5石積（張）工 1-78

4-9-6-4 コンクリートブロック
工

3-2-5-3コンクリートブロック
工

1-76

第7節 4-9-7-2 防護柵工 3-2-3-7防止柵工 1-50

4-9-7-4 路面切削工 3-2-6-15路面切削工 1-158

4-9-7-5 舗装打換え工 3-2-6-16舗装打換え工 1-158

4-9-7-6 オーバーレイ工 3-2-6-17オーバーレイ工 1-160

プレキャストU型側
溝・管（函）渠

3-2-3-29側溝工 1-66

集水桝工 3-2-3-30集水桝工 1-68

4-9-7-8 道路付属物工 歩車道境界ブロック 3-2-3-5縁石工 1-48

第8節 4-9-8-3 付属物塗装工 3-2-3-31現場塗装工 1-68

4-9-8-4 コンクリート面塗装
工

3-2-3-11コンクリート面塗装
工

1-52

4-9-5-2

光ケーブル配管工

付属物設置工

路面補修工

4-9-7-7

管理用通路工

現場塗装工

堤脚保護工

側帯工

腹付工

排水構造物工

縁切工
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第1章 堤防・護岸

第3節 軽量盛土工 5-1-3-2 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

第4節 5-1-4-2 表層安定処理工 3-2-7-4表層安定処理工 1-164

5-1-4-3 パイルネット工 3-2-7-5パイルネット工 1-164

5-1-4-4 バーチカルドレーン 3-2-7-7バーチカルドレーン 1-166

5-1-4-5 締固め改良工 3-2-7-8締固め改良工 1-166

5-1-4-6 固結工 3-2-7-9固結工 1-168

第5節 5-1-5-4 捨石工 3-2-3-19捨石工 1-60

5-1-5-5 場所打コンクリート工 1-222

5-1-5-6 海岸コンクリートブ
ロック工

1-222

5-1-5-7 笠コンクリート工 3-2-4-3基礎工（護岸） 1-70

5-1-5-8 基礎工 3-2-4-3基礎工（護岸） 1-70

5-1-5-9 矢板工 3-2-3-4矢板工 1-48

第6節 7-1-6-3 石積（張）工 3-2-5-5石積（張）工 1-78

5-1-6-4 海岸コンクリートブ
ロック工

1-222

5-1-6-5 コンクリート被覆工 1-224

第7節 擁壁工 5-1-7-3 場所打擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 1-202

第8節 天端被覆工 5-1-8-2 コンクリート被覆工 1-224

第9節 波返工 5-1-9-3 波返工 1-224

第10節 5-1-10-2 石積（張）工 3-2-5-5石積（張）工 1-78

5-1-10-3 コンクリートブロック
工

3-2-5-3コンクリートブロック
工

1-76

5-1-10-4 コンクリート被覆工 5-1-6-5コンクリート被覆工 1-224

5-1-10-5 法枠工 3-2-14-4法枠工 1-200

第11節 カルバート工 5-1-11-3 プレキャストカル
バート工

3-2-3-28プレキャストカル
バート工

1-64

第12節 5-1-12-3 側溝工 3-2-3-29側溝工 1-66

5-1-12-4 集水桝工 3-2-3-30集水桝工 1-68

管渠工 プレキャストパイプ 3-2-3-29暗渠工 1-66

プレキャストボックス 3-2-3-29暗渠工 1-66

コルゲートパイプ 3-2-3-29暗渠工 1-66

タグタイル鋳鉄管 3-2-3-29暗渠工 1-66

5-1-12-6 場所打水路工 3-2-3-29現場打水路工 1-66

第13節 5-1-13-3 防止柵工 3-2-3-7防止柵工 1-50

5-1-13-6 階段工 3-2-3-22階段工 1-60

第14節 5-1-14-3 路側防護柵工 3-2-3-8路側防護柵工 1-50

5-1-14-5 アスファルト舗装工 3-2-6-7アスファルト舗装工 1-80

5-1-14-6 コンクリート舗装工 3-2-6-12コンクリート舗装工 1-126

5-1-14-7 薄層カラー舗装工 3-2-6-13薄層カラー舗装工 1-150

5-1-14-8 側溝工 3-2-3-29側溝工 1-66

5-1-14-9 集水桝工 3-2-3-30集水桝工 1-68

5-1-14-10 縁石工 3-2-3-5縁石工 1-48

5-1-14-11 区画線工 3-2-3-9区画線工 1-52

第15節 5-1-15-3 道路付属物工 3-2-3-10道路付属物工 1-52

5-1-15-4 小型標識工 3-2-3-6小型標識工 1-48

【第5編　河川海岸編】

護岸基礎工

章、節

5-1-12-5

地盤改良工

護岸工

裏法被覆工

排水構造物工

付属物設置工

付帯道路工

付帯道路施設工
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

【第5編　河川海岸編】

章、節

第2章 突堤・人口岬

第3節 軽量盛土工 5-2-3-2 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

第4節 5-2-4-4 捨石工 1-226

5-2-4-5 吸出し防止工 1-226

第5節 5-2-5-2 捨石工 1-226

5-2-5-5 海岸コンクリートブ
ロック工

1-228

5-2-5-6 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

5-2-5-7 詰杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

5-2-5-8 矢板工 3-2-3-4矢板工 1-48

5-2-5-9 石枠工 1-228

5-2-5-10 場所打コンクリート工 1-228

1 ケーソン工 ケーソン工製作 1-230

2 ケーソン工 ケーソン工据付 1-230

3 ケーソン工

突堤上部工
（場所打コンクリート）
（海岸コンクリートブ
ロック）

1-230

1 セルラー工 セルラー工製作 1-232

2 セルラー工 セルラー工据付 1-232

3 セルラー工

突堤上部工
（場所打コンクリート）
（海岸コンクリートブ
ロック）

1-232

第6節 5-2-6-2 捨石工 1-232

5-2-6-3 根固めブロック工 1-234

第7節 5-2-7-2 捨石工 3-2-3-19捨石工 1-60

5-2-7-3 消波ブロック工 1-234

第3章 海域堤防（人工リーフ、離岸提、潜提）

第3節 5-3-3-3 捨石工 1-234

5-3-3-4 吸出し防止工 5-2-4-5吸出し防止工 1-226

第4節 5-3-4-2 捨石工 3-2-3-19捨石工 1-60

5-3-4-3 海岸コンクリートブ
ロック工

5-2-5-5海岸コンクリートブ
ロック工

1-228

5-3-4-4 ケーソン工 5-2-5-11ケーソン工 1-230

5-3-4-5 セルラー工 5-2-5-12セルラー工 1-232

5-3-4-6
場所打コンクリート工

5-2-5-10場所打ちコンクリー
ト工

1-228

第4章 浚渫（海）

第2節 浚渫工（ポンプ浚
渫船）

5-4-3-2
浚渫船運転工 3-2-16-3浚渫船運転工 1-206

第3節 浚渫工（グラブ
船）

5-4-4-2
浚渫船運転工 3-2-16-3浚渫船運転工 1-206

第5章 養浜

第2節 軽量盛土工 5-5-3-2 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

第3節 砂止工 5-5-4-2 根固めブロック工 5-2-6-3根固めブロック工 1-234

5-2-5-11

5-2-5-12

海域堤本体工

突堤基礎工

突堤本体工

根固め工

消波工

海域堤基礎工
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第1章 砂防えん提

第３節 6-1-3-3 鋼製堰堤製作工 3-2-12-3-3桁製作工
（鋼製堰堤製作工（仮組立
時））

1-184

6-1-3-4 鋼製堰堤仮設材製
作工

1-236

6-1-3-5 工場塗装工 3-2-12-11工場塗装工 1-192

第５節 軽量盛土工 6-1-5-2 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

第６節 6-1-6-2 植生工 3-2-14-2植生工 1-196

6-1-6-3 法面吹付工 3-2-14-3吹付工 1-198

6-1-6-4 法枠工 3-2-14-4法枠工 1-200

6-1-6-6 アンカー工 3-2-14-6アンカー工 1-200

じゃかご 3-2-3-27羽口工 1-64

ふとんかご 3-2-3-28羽口工 1-64

第８節 6-1-8-4 コンクリートえん堤本
体工

1-236

6-1-8-5 コンクリート副えん堤
工

6-1-8-4コンクリート堰堤本体
工

1-236

6-1-8-6 コンクリート側壁工 1-236

6-1-8-8 水叩工 1-238

第９節 1 鋼製堰堤本体工 不透過型 1-238

2 鋼製堰堤本体工 透過型 1-240

6-1-9-6 鋼製側壁工 1-242

6-1-9-7 コンクリート側壁工 6-1-8-6コンクリート側壁工 1-236

6-1-9-9 水叩工 6-1-8-8水叩工 1-238

6-1-9-10 現場塗装工 3-2-3-31現場塗装工 1-68

第10節 6-1-10-4 根固めブロック工 3-2-3-17根固めブロック 1-58

6-1-10-6 沈床工 3-2-3-18沈床工 1-60

かご工 じゃかご 3-2-3-27羽口工 1-64

ふとんかご 3-2-3-28羽口工 1-64

第11節 砂防堰堤付属物
設置工

6-1-11-3
防止柵工 3-2-3-7防止柵工 1-50

第12節 6-1-12-3 路側防護柵工 3-2-3-8路側防護柵工 1-50

6-1-12-5 アスファルト舗装工 3-2-6-7アスファルト舗装工 1-80

6-1-12-6 コンクリート舗装工 3-2-6-12コンクリート舗装工 1-126

6-1-12-7 薄層カラー舗装工 3-2-6-13薄層カラー舗装工 1-150

6-1-12-8 側溝工 3-2-3-29側溝工 1-66

6-1-12-9 集水桝工 3-2-3-30集水桝工 1-68

6-1-12-10 縁石工 3-2-3-5縁石工 1-48

6-1-12-11 区画線工 3-2-3-9区画線工 1-52

第13節 6-1-13-3 道路付属物工 3-2-3-10道路付属物工 1-52

6-1-13-4 小型標識工 3-2-3-6小型標識工 1-48

第2章 流路

第３節 軽量盛土工 6-2-3-2 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

第４節 6-2-4-4 基礎工 3-2-4-3基礎工（護岸） 1-70

6-2-4-5 コンクリート擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 1-202

6-2-4-6 ブロック積擁壁工 3-2-5-3コンクリートブロック
工

1-76

6-2-4-7 石積擁壁工 3-2-5-5石積（張）工 1-78

6-2-4-8 護岸付属物工 4-1-7-4護岸付属物工 1-210

6-2-4-9 植生工 3-2-14-2植生工 1-196

【第6編　砂防編】

章、節

工場製作工

法面工

コンクリートえん
堤工

鋼製えん堤工

護床工・根固め
工

かご工

付帯道路工

付帯道路施設工

6-1-6-7

流路護岸工

6-1-9-5

6-1-10-7
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

【第6編　砂防編】

章、節

第５節 6-2-5-4 床固め本体工 6-1-8-4コンクリート堰堤本体
工

1-236

6-2-5-5 垂直壁工 6-1-8-4コンクリート堰堤本体
工

1-236

6-2-5-6 側壁工 6-1-8-6コンクリート側壁工 1-236

6-2-5-7 水叩工 6-1-8-8水叩工 1-238

6-2-5-8 魚道工 1-242

第６節 6-2-6-4 根固めブロック工 3-2-3-17根固めブロック工 1-58

6-2-6-6 捨石工 3-2-3-19捨石工 1-60

かご工 じゃかご 3-2-3-27羽口工 1-64

ふとんかご 3-2-3-27羽口工 1-64

かごマット 3-2-3-26多自然護岸工 1-62

第７節 6-2-7-2 階段工 3-2-3-22階段工 1-60

6-2-7-3 防止柵工 3-2-3-7防止柵工 1-50

第3章 斜面対策

第３節 軽量盛土工 6-2-3-2 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

第４節 6-3-4-2 植生工 3-2-14-2植生工 1-196

6-3-4-3 吹付工 3-2-14-3吹付工 1-198

6-3-4-4 法枠工 3-2-14-4法枠工 1-200

かご工 じゃかご 3-2-3-27羽口工 1-64

ふとんかご 3-2-3-27羽口工 1-64

6-3-4-6 アンカー工（プレ
キャストコンクリート
板）

3-2-14-6アンカー工
1-200

6-3-4-7 抑止アンカー工 3-2-14-6アンカー工 1-200

第５節 6-3-5-3 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

6-3-5-4 場所打擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 1-202

6-3-5-5 プレキャスト擁壁工 3-2-15-2プレキャスト擁壁工 1-202

6-3-5-6 補強土壁工 3-2-15-3補強土壁工 1-204

6-3-5-7 井桁ブロック工 3-2-15-4井桁ブロック工 1-204

6-3-5-8 落石防護工 8-1-11-5落石防護柵工 1-258

第６節 6-3-6-3 山腹集水路・排水路
工

3-2-3-29場所打水路工
1-66

6-3-6-4 山腹明暗渠工 1-242

6-3-6-5 山腹暗渠工 3-2-3-29暗渠工 1-66

6-3-6-6 現場打水路工 3-2-3-29場所打水路工 1-66

6-3-6-7 集水桝工 3-2-3-30集水桝工 1-68

第７節 6-3-7-4 集排水ボーリング工 1-244

6-3-7-5 集水井工 1-244

第８節 6-3-8-3 場所打擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 1-202

6-3-8-4 固結工 3-2-7-9固結工 1-168

6-3-8-5 矢板工 3-2-3-4矢板工 1-48

第９節 6-3-9-3 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

6-3-9-4 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 1-72

6-3-9-6 合成杭工 1-244

第4章 急傾斜地崩壊対策

第5節 コンクリート工 6-4-5-5 コンクリート張工 1-246

地下水遮断工

根固め・水制工

擁壁工

抑止杭工

床固め工

6-2-6-7

山腹水路工

地下水排除工

流路付属物設置
工

6-3-4-5

法面工
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第1章 コンクリートダム

第4節 コンクリートダム工 本体 1-248

コンクリートダム工 水叩 1-248

コンクリートダム工 副ダム 1-250

コンクリートダム工 導流壁 1-252

第2章 フィルダム

第4節 7-2-4-5 コアの盛立 1-254

7-2-4-6 フィルターの盛立 1-254

7-2-4-7 ロックの盛立 1-254

7-2 フィルダム（洪水吐） 1-256

第3章 基礎グラウチング

第3節 ボーリング工 7-3-3 ボーリング工 1-256

【第7編　ダム編】

章、節

ダムコンクリート工

盛立工

7-1-4
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第1章 道路改良

第3節 遮音壁支柱製作工 1-258

工場塗装工 3-2-12-11工場塗装工 1-174

第4節 8-1-4-2 路床安定処理工 3-2-7-2路床安定処理工 1-162

8-1-4-3 置換工 3-2-7-3置換工 1-162

8-1-4-4 サンドマット工 3-2-7-6サンドマット工 1-164

8-1-4-5 バーチカルドレーン
工

3-2-7-7バーチカルドレーン
工

1-166

8-1-4-6 締固め改良工 3-2-7-8締固め改良工 1-166

8-1-4-7 固結工 3-2-7-9固結工 1-168

第5節 8-1-5-2 植生工 3-2-14-2植生工 1-196

8-1-5-3 法面吹付工 3-2-14-3吹付工 1-198

8-1-5-4 法枠工 3-2-14-4法枠工 1-200

8-1-5-6 アンカー工 3-2-14-6アンカー工 1-200

8-1-5-7 かご工 じゃかご 3-2-3-27羽口工 1-64

8-1-5-7 かご工 ふとんかご 3-2-3-27羽口工 1-64

第6節 軽量盛土工 8-1-6-2 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

第7節 8-1-7-3 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

8-1-7-4 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 1-72

8-1-7-5 場所打擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 1-202

8-1-7-6 プレキャスト擁壁工 3-2-15-2プレキャスト擁壁工 1-202

補強土（テールアル
メ）壁工法

3-2-15-3補強土壁工 1-204

多数アンカー式補
強土工法

3-2-15-3補強土壁工 1-204

ジオテキスタイルを
用いた補強土工法

3-2-15-3補強土壁工 1-204

8-1-7-8 井桁ブロック工 3-2-15-4井桁ブロック工 1-204

第8節 8-1-8-3 コンクリートブロック
工

3-2-5-3コンクリートブロック
工

1-76

8-1-8-4 石積（張）工 3-2-5-5石積（張）工 1-78

第9節 8-1-9-4 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

8-1-9-5 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 1-72

8-1-9-6 場所打函渠工 1-258

8-1-9-7 プレキャストカル
バート工

3-2-3-28プレキャストカル
バート工

1-64

第10節 8-1-10-3 側溝工 3-2-3-29側溝工 1-66

8-1-10-4 管渠工 3-2-3-29側溝工 1-66

8-1-10-5 集水桝・マンホール
工

3-2-3-30集水桝工
1-68

8-1-10-6 地下排水工 3-2-3-29暗渠工 1-66

8-1-10-7 場所打水路工 3-2-3-29場所打水路工 1-66

8-1-10-8 排水工（小段排水・
縦排水）

3-2-3-29側溝工
1-66

第11節 8-1-11-4 落石防止網工 1-258

8-1-11-5 落石防護柵工 　 1-258

8-1-11-6 防雪柵工 1-260

8-1-11-7 雪崩予防柵工 1-260

第12節 8-1-12-4 遮音壁基礎工 1-260

8-1-12-5 遮音壁本体工 1-260

章、節

補強土壁工

カルバート工

【第8編　道路編】

8-1-3-2

8-1-7-7

工場製作工

地盤改良工

法面工

擁壁工

石・ブロック積
（張）工

排水構造物工
（小型水路工）

落石雪害防止工

遮音壁工

２遮音壁支柱製作工
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁章、節

【第8編　道路編】

第2章 舗装

第3節 8-2-3-2 路床安定処理工 3-2-7-2路床安定処理工 1-162

8-2-3-3 置換工 3-2-7-3置換工 1-162

第4節 8-2-4-5 アスファルト舗装工 3-2-6-7アスファルト舗装工 1-80

8-2-4-6 半たわみ性舗装工 3-2-6-8半たわみ性舗装工 1-92

8-2-4-7 排水性舗装工 3-2-6-9排水性舗装工 1-104

8-2-4-8 透水性舗装工 3-2-6-10透水性舗装工 1-116

8-2-4-9 グースアスファルト舗
装工

3-2-6-11グースアスファルト
舗装工

1-120

8-2-4-10 コンクリート舗装工 3-2-6-12コンクリート舗装工 1-126

8-2-4-11 薄層カラー舗装工 3-2-6-13薄層カラー舗装工 1-150

8-2-4-12 ブロック舗装工 3-2-6-14ブロック舗装工 1-154

8-2-4 歩道路盤工 1-262

8-2-4 取合舗装路盤工 1-262

8-2-4 路肩舗装路盤工 1-262

8-2-4 歩道舗装工 1-262

8-2-4 取合舗装工 1-262

8-2-4 路肩舗装工 1-262

8-2-4 表層工 1-262

第5節 8-2-5-3 側溝工 3-2-3-29側溝工 1-66

8-2-5-4 管渠工 3-2-3-29側溝工 1-66

8-2-5-5 集水桝（街渠桝）・マ
ンホール工

3-2-3-30集水桝工
1-68

8-2-5-6 地下排水工 3-2-3-29暗渠工 1-66

8-2-5-7 場所打水路工 3-2-3-29場所打水路工 1-66

8-2-5-8 排水工（小段排水・
縦排水）

3-2-3-29側溝工 1-66

8-2-5-9 排水性舗装用路肩
排水工

1-264

第6節 縁石工 8-2-6-3 縁石工 3-2-3-5縁石工 1-48

第7節 踏掛版工 コンクリート工 1-264

ラバーシュー 1-264

アンカーボルト 1-264

第8節 8-2-8-3 路側防護柵工 3-2-3-8路側防護柵工 1-50

8-2-8-4 防止柵工 3-2-3-7防止柵工 1-50

8-2-8-5 ボックスビーム工 3-2-3-8路側防護柵工 1-50

8-2-8-6 車止めポスト工 3-2-3-7防止柵工 1-50

第9節 8-2-9-3 小型標識工 3-2-3-24小型標識工 1-60

1 大型標識工 標識基礎工 1-266

2 標識柱工 1-266

第10節 区画線工 区画線工 3-2-3-9区画線工 1-52

第12節 8-2-12-4 道路付属物工 3-2-3-10道路付属物工 1-52

1 ケーブル配管工 1-268

2 ケーブル配管工 ハンドホール 1-268

8-2-12-6 照明工 照明柱基礎工 1-268

第13節 橋梁付属物工 8-2-13-2 伸縮装置工 3-2-3-24伸縮装置工 1-60

第3章 橋梁下部

第3節 8-3-3-2 刃口金物製作工 3-2-12-1刃口金物製作工 1-174

8-3-3-3 鋼製橋脚製作工 1-270

8-3-3-4 アンカーフレーム製
作工

3-2-12-8アンカーフレーム製
作工

1-188

8-3-3-5 工場塗装工 3-2-12-11工場塗装工 1-174

8-2-9-4

8-2-12-5

8-2-7-4

地盤改良工

舗装工

排水構造物工
（路面排水工）

踏掛版工

防護柵工

標識工

道路付属施設工

工場製作工
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁章、節

【第8編　道路編】

第5節 軽量盛土工 8-3-5-2 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

第6節 8-3-6-3 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

8-3-6-4 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 1-72

8-3-6-5 深礎工 3-2-4-6深礎工 1-74

8-3-6-6 オープンケーソン基
礎工

3-2-4-7オープンケーソン基
礎工

1-74

8-3-6-7 ニューマチックケー
ソン基礎工

3-2-4-8ニューマッチクケーソ
ン基礎工

1-74

8-3-6-8 橋台躯体工 1-272

第7節 8-3-7-3 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

8-3-7-4 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 1-72

8-3-7-5 深礎工 3-2-4-6深礎工 1-74

8-3-7-6 オープンケーソン基
礎工

3-2-4-7オープンケーソン基
礎工

1-74

8-3-7-7 ニューマチックケー
ソン基礎工

3-2-4-8ニューマッチクケーソ
ン基礎工

1-74

8-3-7-8 鋼管矢板基礎工 3-2-4-9鋼管矢板基礎工 1-76

1 橋脚躯体工 張出式 1-274

重力式 1-274

半重力式 1-274

2 ラーメン式 1-276

第8節 8-3-8-3 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

8-3-8-4 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 1-72

8-3-8-5 深礎工 3-2-4-6深礎工 1-74

8-3-8-6 オープンケーソン基
礎工

3-2-4-7オープンケーソン基
礎工

1-74

8-3-8-7 ニューマチックケー
ソン基礎工

3-2-4-8ニューマッチクケーソ
ン基礎工

1-74

8-3-8-8 鋼管矢板基礎工 3-2-4-9鋼管矢板基礎工 1-76

8-3-8-9 1 Ｉ型・Ｔ型 1-276

2 門型 1-278

1 橋脚架設工 Ｉ型・Ｔ型 1-278

2 門型 1-278

8-3-8-11 現場継手工 1-278

8-3-8-12 現場塗装工 3-2-3-31現場塗装工 1-68

第9節 8-3-9-3 基礎工 3-2-4-3基礎工（護岸） 1-70

8-3-9-4 矢板工 3-2-3-4矢板工 1-48

第10節 8-3-10-3 笠コンクリート工 3-2-4-3基礎工（護岸） 1-70

8-3-10-4 矢板工 3-2-3-4矢板工 1-48

8-3-11-2 コンクリートブロック
工

3-2-5-3コンクリートブロック
工

1-76

8-3-11-3 護岸付属物工 4-1-7-4護岸付属物工 1-210

8-3-11-4 緑化ブロック工 3-2-5-4緑化ブロック工 1-78

8-3-11-5
環境護岸ブロック工

3-2-5-3コンクリートブロック
工

1-76

8-3-11-6 石積（張）工 3-2-5-5石積（張）工 1-78

8-3-11-7 法枠工 3-2-14-4法枠工 1-200

多自然型護岸工 巨石張り 3-2-3-26多自然型護岸工 1-62

巨石積み 3-2-3-26多自然型護岸工 1-62

かごマット 3-2-3-26多自然型護岸工 1-62

8-3-11-9 吹付工 3-2-14-3吹付工 1-198

8-3-11-10 植生工 3-2-14-2植生工 1-196

8-3-11-11 覆土工 1-2-3-5法面整形工 1-40

8-3-7-9

8-3-8-10

8-3-11-8

橋脚フーチング工

矢板護岸工

第11節 法覆護岸工

橋台工

RC橋脚工

鋼製橋脚工

護岸基礎工
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁章、節

【第8編　道路編】

じゃかご 3-2-3-27羽口工 1-64

ふとんかご 3-2-3-27羽口工 1-64

かご枠 3-2-3-27羽口工 1-64

連節ブロック張り 3-2-5-3-2連節ブロック張り 1-76

第12節 8-3-12-3 場所打擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 1-202

8-3-12-4 プレキャスト擁壁工 3-2-15-2プレキャスト擁壁工 1-202

第4章 鋼橋上部

第３節 8-4-3-3 桁製作工 3-2-12-3桁製作工 1-178

8-4-3-4 検査路製作工 3-2-12-4検査路製作工 1-186

8-4-3-5 鋼製伸縮継手製作
工

3-2-12-5鋼製伸縮継手製作
工

1-186

8-4-3-6 落橋防止装置製作
工

3-2-12-6落橋防止装置製作
工

1-188

8-4-3-7 鋼製排水管製作工 3-2-12-10鋼製排水管製作
工 1-174

8-4-3-8 橋梁用防護柵製作
工

3-2-12-7橋梁用防護柵製作
工

1-188

8-4-3-9 橋梁用高欄製作工 1-280

8-4-3-10 横断歩道橋製作工 3-2-12-3桁製作工 1-178

8-4-3-12 アンカーフレーム製
作工

3-2-12-8アンカーフレーム製
作工

1-188

8-4-3-13 工場塗装工 3-2-12-11工場塗装工 1-174

第5節 8-4-5-4 架設工（クレーン架
設）

3-2-13架設工（鋼橋）
1-194

8-4-5-5 架設工（ケーブルク
レーン架設）

3-2-13架設工（鋼橋）
1-194

8-4-5-6 架設工（ケーブルエ
レクション架設）

3-2-13架設工（鋼橋）
1-194

8-4-5-7 架設工（架設桁架
設）

3-2-13架設工（鋼橋）
1-194

8-4-5-8 架設工（送出し架
設）

3-2-13架設工（鋼橋）
1-194

8-4-5-9 架設工（トラベラーク
レーン架設）

3-2-13架設工（鋼橋）
1-194

1 支承工 鋼製支承 1-280

2 支承工 ゴム支承 1-280

第6節 橋梁現場塗装工 8-4-6-3 現場塗装工 3-2-3-31現場塗装工 1-68

第7節 床版工 8-4-7-2 床版工 3-2-18-2床版工 1-208

第8節 8-4-8-2 伸縮装置工 3-2-3-24伸縮装置工 1-60

8-4-8-3 落橋防止装置工 1-282

8-4-8-5 地覆工 1-282

8-4-8-6 橋梁用防護柵工 1-282

8-4-8-7 橋梁用高欄工 1-282

8-4-8-8 検査路工 1-282

第9節 8-4-9-3 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 1-72

8-4-9-4 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 1-72

Ｉ型 8-3-8-9フーチング工 1-276

Ｔ型 8-3-8-9フーチング工 1-276

8-4-9-6 歩道橋（側道橋）架
設工

3-2-13架設工（鋼橋） 1-194

8-4-9-7 現場塗装工 3-2-3-31現場塗装工 1-68

橋脚フーチング工

8-4-5-10

8-4-9-5

羽口工8-3-11-12

擁壁護岸工

工場製作工

鋼橋架設工

橋梁付属物工

歩道橋本体工

第11節 法覆護岸工
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁章、節

【第8編　道路編】

第5章 コンクリート橋上部

第3節 8-5-3-2 プレビーム用桁製作
工

3-2-12-9プレビーム用桁製
作工

1-190

8-5-3-3 橋梁用防護柵製作
工

3-2-12-7橋梁用防護柵製作
工

1-188

8-5-3-4 鋼製伸縮継手製作
工

3-2-12-5鋼製伸縮継手製作
工

1-186

8-5-3-5 検査路製作工 3-2-12-4検査路製作工 1-186

8-5-3-6 工場塗装工 3-2-12-11工場塗装工 1-174

第5節 プレテンション桁製
作工（購入工）

けた橋 3-2-3-12プレテンション桁製
作工（購入工）

1-54

スラブ橋 3-2-3-13プレテンション桁製
作工（購入工）

1-54

8-5-5-3 ポストテンション桁製
作工

3-2-3-13ポストテンション桁
製作工

1-54

8-5-5-4 プレキャストセグメン
ト桁製作工（購入工）

3-2-3-13プレキャストセグメン
ト桁製作工（購入工）

1-54

8-5-5-5 プレキャストセグメン
ト主桁組立工

3-2-3-14プレキャストセグメン
ト主桁組立工

1-56

8-5-5-6 支承工 8-4-5-10支承工 1-280

8-5-5-7 架設工（クレーン架
設）

3-2-13架設工（コンクリート
橋） 1-194

8-5-5-8 架設工（架設桁架
設）

3-2-13架設工（コンクリート
橋） 1-194

8-5-5-9 床版・横組工 3-2-18-2床版工 1-208

8-5-5-10 落橋防止装置工 8-4-8-3落橋防止装置工 1-282

第6節 8-5-6-2 プレビーム桁製作工
（現場）

1-284

8-5-6-3 支承工 8-4-5-10支承工 1-280

8-5-6-4 架設工（クレーン架
設）

3-2-13架設工（鋼橋）
1-194

8-5-6-5 架設工（架設桁架
設）

3-2-13架設工（鋼橋）
1-194

8-5-6-6 床版・横組工 3-2-18-2床版工 1-208

8-5-6-9 落橋防止装置工 8-4-8-3落橋防止装置工 1-282

第7節 8-5-7-3 支承工 8-4-5-10支承工 1-280

8-5-7-4 ＰＣホロースラブ製
作工

3-2-3-15ＰＣホロースラブ製
作工

1-56

8-5-7-5 落橋防止装置工 8-4-8-3落橋防止装置工 1-282

第8節 8-5-8-3 支承工 8-4-5-10支承工 1-280

8-5-8-4 ＲＣ場所打ホロース
ラブ製作工

3-2-3-15ＰＣホロースラブ製
作工

1-56

8-5-8-5 落橋防止装置工 8-4-8-3落橋防止装置工 1-282

第9節 PC版桁橋工 8-5-9-2 ＰＣ版桁製作工 3-2-3-15ＰＣホロースラブ製
作工

1-56

第10節 8-5-10-3 支承工 8-4-5-10支承工 1-280

8-5-10-4 ＰＣ箱桁製作工 3-2-3-16ＰＣ箱桁製作工 1-58

8-5-10-5 落橋防止装置工 8-4-8-3落橋防止装置工 1-282

第11節 8-5-11-2 PC片持箱桁製作工 3-2-3-16ＰＣ箱桁製作工 1-58

8-5-11-3 支承工 8-4-5-10支承工 1-280

8-5-11-4
架設工（片持架設）

3-2-13架設工（コンクリート
橋） 1-194

第12節 8-5-12-2 PC押出し箱桁製作
工

3-2-3-16押出し箱桁製作工 1-58

8-5-12-3 架設工（押出し架
設）

3-2-13架設工（コンクリート
橋） 1-194

工場製作工

8-5-5-2PC橋工

プレビーム桁橋
工

PCホロースラブ
橋工

RCホロースラブ
橋工

PC箱桁橋工

PC押出し箱桁橋
工

PC片持箱桁橋工
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁章、節

【第8編　道路編】

第13節 8-5-13-2 伸縮装置工 3-2-3-24伸縮装置工 1-60

8-5-13-4 地覆工 8-4-8-5地覆工 1-282

8-5-13-5 橋梁用防護柵工 8-4-8-6橋梁用防護柵工 1-282

8-5-13-6 橋梁用高欄工 8-4-8-7橋梁用高欄工 1-282

8-5-13-7 検査路工 8-4-8-8検査路工 1-282

第6章 トンネル（ＮＡＴＭ）

第4節 8-6-4-3 吹付工 1-284

8-6-4-4 ロックボルト工 1-284

第5節 8-6-5-3 覆工コンクリート工 1-286

8-6-5-4 側壁コンクリート工 8-6-5-3覆工コンクリート工 1-286

8-6-5-5 床版コンクリート工 1-288

第6節 インバート工 8-6-6-4 インバート本体工 1-288

第7節 坑内付帯工 8-6-7-5 地下排水工 3-2-3-29暗渠工 1-66

第8節 坑門工 8-6-8-4 坑門本体工 1-288

8-6-8-5 明り巻工 1-290

第11章 共同溝

第3節 工場製作工 8-11-3-3 工場塗装工 3-2-12-11工場塗装工 1-174

第6節 8-11-6-2 現場打躯体工 1-292

8-11-6-4 カラー継手工 1-292

1 防水工 防水 1-292

2 防水工 防水保護工 1-292

3 防水工 防水壁 1-294

第7節 プレキャスト構築 8-11-7-2 プレキャスト躯体工 1-294

第12章 電線共同溝

第5節 8-12-5-2 管路工（管路部） 1-294

8-12-5-3 プレキャストボックス
工（特殊部）

1-296

8-12-5-4 現場打ちボックス工
（特殊部）

8-11-6-2現場打躯体工 1-292

第6節 付帯設備工 8-12-6-2 ハンドホール工 1-296

第13章 情報ボックス工

第3節 情報ボックス工 8-13-3-4 管路工（管路部） 8-12-5-2管路工（管路部） 1-294

第４節 付帯設備工 8-13-4-2 ハンドホール工 8-12-6-2ハンドホール工 1-296

第14章 道路維持

第4節 8-14-4-3 路面切削工 3-2-6-15路面切削工 1-158

8-14-4-4 舗装打換え工 3-2-6-16舗装打換え工 1-158

8-14-4-5 1 切削オーバーレイ工 1-298

2 面管理の場合 1-298

8-14-4-6 オーバーレイ工 3-2-6-17オーバーレイ工 1-160

8-14-4-7 路上再生工 1-298

8-14-4-8 薄層カラー舗装工 3-2-6-13薄層カラー舗装工 1-150

第5節 8-14-5-3 側溝工 3-2-3-29側溝工 1-66

8-14-5-4 管渠工 3-2-3-29側溝工 1-66

8-14-5-5 集水桝・マンホール
工

3-2-3-30集水桝工
1-68

8-14-5-6 地下排水工 3-2-3-29暗渠工 1-66

8-14-5-7 場所打水路工 3-2-3-29場所打水路工 1-66

8-14-5-8 排水工 3-2-3-29側溝工 1-66

8-11-6-5

覆工

現場打構築工

橋梁付属物工

支保工

電線共同溝工

舗装工

排水構造物工
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁章、節

【第8編　道路編】

第6節 8-14-6-2 路側防護柵工 3-2-3-8路側防護柵工 1-50

8-14-6-3 防止柵工 3-2-3-7防止柵工 1-50

8-14-6-5 ボックスビーム工 3-2-3-8路側防護柵工 1-50

8-14-6-6 車止めポスト工 3-2-3-7防止柵工 1-50

第7節 8-14-7-3 小型標識工 3-2-3-6小型標識工 1-48

8-14-7-4 大型標識工 8-2-9-4大型標識工 1-266

第8節 8-14-8-4 道路付属物工 3-2-3-10道路付属物工 1-52

8-14-8-5 ケーブル配管工 8-2-12-5ケーブル配管工 1-268

8-14-8-6 照明工 8-2-12-6照明工 1-268

第9節 軽量盛土工 8-3-5-2 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

第10節 8-14-10-3 場所打擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 1-202

8-14-10-4 プレキャスト擁壁工 3-2-15-2プレキャスト擁壁工 1-202

第11節 石・ブロック積
（張）工

8-14-11-3 コンクリートブロック
工

3-2-5-3コンクリートブロック
工

1-76

8-14-11-4 石積（張）工 3-2-5-5石積（張）工 1-78

第12節 8-14-12-4 場所打函渠工 8-1-9-6場所打函渠工 1-258

8-14-12-5 プレキャストカル
バート工

3-2-3-28プレキャストカル
バート工

1-64

第13節 8-14-13-2 植生工 3-2-14-2植生工 1-196

8-14-13-3 法面吹付工 3-2-14-3吹付工 1-198

8-14-13-4 法枠工 3-2-14-4法枠工 1-200

8-14-13-6 アンカー工 3-2-14-6アンカー工 1-200

かご工 じゃかご 3-2-3-27羽口工 1-64

ふとんかご 3-2-3-27羽口工 1-64

第15節 8-14-15-2 伸縮継手工 3-2-3-24伸縮装置工 1-60

8-14-15-4 地覆工 8-4-8-5地覆工 1-282

8-14-15-5 橋梁用防護柵工 8-4-8-6橋梁用防護柵 1-282

8-14-15-6 橋梁用高欄工 8-4-8-7橋梁用高欄工 1-282

8-14-15-7 検査路工 8-4-8-8検査路工 1-282

第17節 現場塗装工 8-14-17-6 コンクリート面塗装工 3-2-3-11コンクリート面塗装
工 1-52

第16章 道路修繕

第3節 8-16-3-4 桁補強材製作工 1-300

8-16-3-5 落橋防止装置製作
工

3-2-12-6落橋防止装置製作
工

1-188

第5節 8-16-5-3 路面切削工 3-2-6-15路面切削工 1-158

8-16-5-4 舗装打換え工 3-2-6-16舗装打換え工 1-158

8-16-5-5
切削オーバーレイ工

8-14-4-5切削オーバーレイ
工

1-298

8-16-5-6 オーバーレイ工 3-2-6-17オーバーレイ工 1-160

8-16-5-7 路上再生工 8-14-4-7路上再生工 1-298

8-16-5-8 薄層カラー舗装工 3-2-6-13薄層カラー舗装工 1-150

第6節 8-16-6-3 側溝工 3-2-3-29側溝工 1-66

8-16-6-4 管渠工 3-2-3-29側溝工 1-66

8-16-6-5 集水枡・マンホール
工

3-2-3-30集水桝工
1-68

8-16-6-6 地下排水工 3-2-3-29暗渠工 1-66

8-16-6-7 場所打水路工 3-2-3-29場所打水路工 1-66

8-16-6-8 排水工 3-2-3-29側溝工 1-66

第7節 縁石工 8-16-7-3 縁石工 3-2-3-5縁石工 1-48

工場製作工

8-14-13-7

防護柵工

標識工

道路付属施設工

排水構造物工

擁壁工

カルバート工

法面工

橋梁付属物工

舗装工
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出来形管理基準（索引）

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁章、節

【第8編　道路編】

第８節 8-16-8-3 路側防護柵工 3-2-3-8路側防護柵工 1-50

8-16-8-4 防止柵工 3-2-3-7防止柵工 1-50

8-16-8-5 ボックスビーム工 3-2-3-8路側防護柵工 1-50

8-16-8-6 車止めポスト工 3-2-3-7防止柵工 1-50

第9節 8-16-9-3 小型標識工 3-2-3-6小型標識工 1-48

8-16-9-4 大型標識工 8-2-9-4大型標識工 1-266

第10節 区画線工 8-16-10-2 区画線工 3-2-3-9区画線工 1-52

第12節 8-16-12-4 道路付属物工 3-2-3-10道路付属物工 1-52

8-16-12-5 ケーブル配管工 8-2-12-5ケーブル配管工 1-268

8-16-12-6 照明工 8-2-12-6照明工 1-268

第13節 軽量盛土工 8-3-5-2 軽量盛土工 1-2-4-3路体盛土工 1-44

第14節 8-16-14-3 場所打擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 1-202

8-16-14-4 プレキャスト擁壁工 3-2-15-2プレキャスト擁壁工 1-202

第15節 8-16-15-3 コンクリートブロック
工

3-2-5-3コンクリートブロック
工

1-76

8-16-15-4 石積（張）工 3-2-5-5石積（張）工 1-78

第16節 8-16-16-4 場所打函渠工 8-1-9-6場所打函渠工 1-258

8-16-16-5 プレキャストカル
バート工

3-2-3-28プレキャストカル
バート工

1-64

第17節 8-16-17-2 植生工 3-2-14-2植生工 1-196

8-16-17-3 法面吹付工 3-2-14-3吹付工 1-198

8-16-17-4 法枠工 3-2-14-4法枠工 1-200

8-16-17-6 アンカー工 3-2-14-6アンカー工 1-200

かご工 じゃかご 3-2-3-27羽口工 1-64

ふとんかご 3-2-3-27羽口工 1-64

第18節 8-18-18-4 落石防止網工 8-1-11-4落石防止網工 1-258

8-18-18-5 落石防護柵工 8-1-11-5落石防護柵工 1-258

8-18-18-6 防雪柵工 8-1-11-6防雪柵工 1-260

8-18-18-7 雪崩予防柵工 8-1-11-7雪崩予防柵工 1-260

第20節 鋼桁工 8-16-20-3 鋼桁補強工 8-16-3-4桁補強材製作工 1-300

第21節 8-16-21-3 鋼橋支承工 8-4-5-10支承工 1-280

8-16-21-4 ＰＣ橋支承工 8-4-5-10支承工 1-280

第22節 8-16-22-3 伸縮継手工 3-2-3-24伸縮装置工 1-60

8-16-22-4 落橋防止装置工 8-4-8-3落橋防止装置工 1-282

8-16-22-6 地覆工 8-4-8-5地覆工 1-282

8-16-22-7 橋梁用防護柵工 8-4-8-6橋梁用防護柵工 1-282

8-16-22-8 橋梁用高欄工 8-4-8-7橋梁用高欄工 1-282

8-16-22-9 検査路工 8-4-8-8検査路工 1-282

第25節 8-16-25-3 橋梁塗装工 3-2-3-31現場塗装工 1-68

8-16-25-6
コンクリート面塗装工

3-2-3-11コンクリート面塗装
工

1-52

8-16-17-7

橋梁支承工

橋梁付属物工

現場塗装工

防護柵工

標識工

道路付属施設工

擁壁工

石・ブロック積
（張）工

カルバート工

法面工

落石雪害防止工
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